





Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard



Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard

DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	QUANTIDADE DE PROJETOS	PERC. MÉDIO DE EXECUÇÃO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	DATA ATUAL																																																
05/02/2020	30/12/2021	48	46%	30/12/2020	12/04/2021																																																
GRÁFICO DE STATUS DE EXECUÇÃO POR SETOR																																																					
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><th>SETOR</th><th>CONCLUÍDO</th><th>ATRASADOS</th><th>EM EXECUÇÃO</th><th>AGUARDANDO</th></tr> <tr><td>ARINS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>ADINS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>ASCOM</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>ASPLAC</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>CDC/CDI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>DPGE</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr><td>ESDP</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>NUEST</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>SEEXEC</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>				SETOR	CONCLUÍDO	ATRASADOS	EM EXECUÇÃO	AGUARDANDO	ARINS	0	0	0	2	ADINS	0	0	0	1	ASCOM	1	0	0	0	ASPLAC	0	0	1	2	CDC/CDI	0	0	0	0	DPGE	6	0	0	7	ESDP	0	0	0	0	NUEST	0	0	0	1	SEEXEC	0	0	0	1
SETOR	CONCLUÍDO	ATRASADOS	EM EXECUÇÃO	AGUARDANDO																																																	
ARINS	0	0	0	2																																																	
ADINS	0	0	0	1																																																	
ASCOM	1	0	0	0																																																	
ASPLAC	0	0	1	2																																																	
CDC/CDI	0	0	0	0																																																	
DPGE	6	0	0	7																																																	
ESDP	0	0	0	0																																																	
NUEST	0	0	0	1																																																	
SEEXEC	0	0	0	1																																																	
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><th>STATUS</th><th>QUANTIDADE</th></tr> <tr><td>AGUARDANDO</td><td>14</td></tr> <tr><td>EM EXECUÇÃO</td><td>3</td></tr> <tr><td>ATRASADOS</td><td>10</td></tr> <tr><td>CONCLUÍDO</td><td>9</td></tr> </table>				STATUS	QUANTIDADE	AGUARDANDO	14	EM EXECUÇÃO	3	ATRASADOS	10	CONCLUÍDO	9																																								
STATUS	QUANTIDADE																																																				
AGUARDANDO	14																																																				
EM EXECUÇÃO	3																																																				
ATRASADOS	10																																																				
CONCLUÍDO	9																																																				
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR SETOR			LISTAGEM DE PROJETOS ATRASADOS																																																		
SETOR	QUANT. PROJ.	AGUARDANDO	EM EXECUÇÃO	ATRASADOS	CONCLUÍDO	CÓDIGO	NOME RESUMIDO	SETOR	% EXEC																																												
ARINS	4	2	0	2	0	1	Aumentar a arrecadação do FAADEP	DPGE	86%																																												
ADINS	2	1	0	1	0	2	Aperfeiçoar a Governança e Gestão de TI	Cotin	86%																																												
ASCOM	1	0	0	0	1	3	Continuar o exercício da capacidade judiciária	Asjur	77%																																												
ASPLAC	6	2	1	3	0	4	Desenvolver soluções tecnológicas para otimização d...	COTIN	77%																																												
CDC/CDI	2	0	0	0	2	5	Buscar a nomeação de mais Defensores Públicos, for...	DPGE	75%																																												
DPGE	18	7	2	3	6	6	Implantação do Nova Data Center	COTIN	60%																																												
ESDP	0	0	0	0	0	7	Melhoria de disponibilidade de internet (WIFI)	COTIN	60%																																												
NUEST	1	1	0	0	0	8	Aperfeiçoar o Parque tecnológico da Defensoria Públ...	COTIN	60%																																												
SEEXEC	2	1	0	1	0	9	Implantação de novos sistemas de comunicação telef...	COTIN	60%																																												
						10	Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro...	ASPLAC	55%																																												
						11	Fortalecer a Ouvidoria Externa	DPGE	50%																																												
						12	Realização do Projeto Defensores Populares	ESDEP	50%																																												
						13	Manter a Posse Popular	ARINS	41%																																												
TOTAL	36	14	3	10	9																																																

Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard



LISTAGEM DE PROJETOS		
CÓDIGO	NOME RESUMIDO	% EXEC
1	Aperfeiçoamento da gestão de Folha de Pagamento	0%
2	Continuar a política e institucionalizar o Orçamento Participativo	0%
3	Concluir processo de isonomia plena	0%
4	Aperfeiçoar a Governança e Gestão de TI	86%
5	Continuar o exercício da capacidade judiciária	77%
6	Aumentar a arrecadação do FAADEP	86%
7	Implantar o Estágio de Pós Graduação (Residência Jurídica)	0%
8	Buscar o exercício e a remuneração da atividade cumulativa	0%
9	Aperfeiçoar o Parque tecnológico da Defensoria Pública	60%
10	Efectuar a revisão da Lei Orgânica	100%
11	Continuar e aperfeiçoar a participação do Fórum Justiça com o escopo de melhorias	0%
12	Implantar a Plataforma EAD	22%
13	Ampliar e otimizar a cobrança dos cartórios	17%
14	Criar o CDI Regionalizado	0%
15	Realização do Projeto Defensores Populares	50%
16	Implantação do Novo Data Center	60%
17	Fortalecer a Controladoria Interna	67%
18	Fortalecer o setor de cobrança de honorários advocatícios	98%
19	Elaborar projeto e executar obra para futuras instalações da nova Central de Atendimento	0%
20	Fortalecer a ASCOM	67%
21	Disponibilizar solução de gestão de processos na Defensoria Pública	25%
22	Fortalecer a Ouvidoria Externa	50%
23	Fortalecer a atuação nos Tribunais Superiores	100%
24	Mantener a Posse Popular	41%
25	Implantação de novos sistemas de comunicação telefônica	60%
26	Ampliar o processo de desonerização do FAADEP	100%
27	Melhoria administrativa na gestão de pessoas	33%
28	Melhoria de disponibilidade de internet (WIFI)	60%
29	Ampliar o orçamento defensoral	100%
30	Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro João XXIII	55%
31	Aperfeiçoamento do Banco de Petições e Teses	100%
32	Atualização da legislação da Corregedoria	0%
33	Fortalecer o estágio defensoral	0%
34	Mantener a atualização do Auxílio Alimentação	100%
35	Continuar a dar ampla divulgação das deliberações e decisões do CONSUP, bem como das ações de fiscalização	20%
36	Buscar e acompanhar a divulgação de projetos emblemáticos a fim de valorizar a atuação defensoral	0%
37	Desenvolver soluções tecnológicas para otimização das atividades da Defensoria Pública	77%
38	Ampliar a defesa das prerrogativas dos Defensores Públicos	0%
39	Promover e facilitar a interlocução entre os Defensores Públicos	100%
40	Continuar e ampliar a realização de plenárias para discutir temas Institucionais	100%
41	Buscar a nomeação de mais Defensores Públicos, fortalecendo a atuação defensoral	75%
42	Criar Forças Tarefas de Apoio aos Defensores públicos da Capital e Interior	100%
43	Aprimorar o atendimento itinerante da Defensoria Pública na Capital e no Interior	10%
44	Garantir a defesa da ofendida no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contínua	0%
45	Fortalecer a política de comunicação	100%
46	Elaboração de Novo Concurso Público para Defensores Públicos	0%
47	Expansão, reformas e aparelhamento de sedes defensorias	38%
48	Alterar a Lei do Plantão para a atuação defensoral nos feriados	0%