



## Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard



# Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard

DATA DE INÍCIO <b>05/02/2020</b>	DATA DE TÉRMINO <b>30/12/2021</b>	PERC. MÉDIO DE EXECUÇÃO <b>71%</b>	DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇÃO <b>31/08/2021</b>	DATA ATUAL <b>03/10/2021</b>																																																																														
STATUS DOS PROJETOS																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>STATUS</th> <th>QUANTIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCLUIDO</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>ATRASADOS</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>EM EXECUÇÃO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>AGUARDANDO</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>					STATUS	QUANTIDADE	CONCLUIDO	7	ATRASADOS	17	EM EXECUÇÃO	1	AGUARDANDO	7																																																																				
STATUS	QUANTIDADE																																																																																	
CONCLUIDO	7																																																																																	
ATRASADOS	17																																																																																	
EM EXECUÇÃO	1																																																																																	
AGUARDANDO	7																																																																																	
GRÁFICO DE STATUS DE EXECUÇÃO POR SETOR																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SETOR</th> <th>CONCLUIDO</th> <th>ATRASADOS</th> <th>EM EXECUÇÃO</th> <th>AGUARDANDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARINS</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ADINS</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ASCOM</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ASPLAC</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>CDC/CDI</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DPGE</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ESDEP</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>NUEST</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SEXEC</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COTIN</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ASJUR</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>48</b></td> <td><b>7</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>23</b></td> </tr> </tbody> </table>					SETOR	CONCLUIDO	ATRASADOS	EM EXECUÇÃO	AGUARDANDO	ARINS	2	1	0	1	ADINS	2	1	0	1	ASCOM	1	0	0	0	ASPLAC	6	0	0	4	CDC/CDI	2	0	0	0	DPGE	18	5	0	0	ESDEP	5	1	0	4	NUEST	1	0	1	0	SEXEC	2	1	0	0	COTIN	6	0	0	2	ASJUR	1	0	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>23</b>													
SETOR	CONCLUIDO	ATRASADOS	EM EXECUÇÃO	AGUARDANDO																																																																														
ARINS	2	1	0	1																																																																														
ADINS	2	1	0	1																																																																														
ASCOM	1	0	0	0																																																																														
ASPLAC	6	0	0	4																																																																														
CDC/CDI	2	0	0	0																																																																														
DPGE	18	5	0	0																																																																														
ESDEP	5	1	0	4																																																																														
NUEST	1	0	1	0																																																																														
SEXEC	2	1	0	0																																																																														
COTIN	6	0	0	2																																																																														
ASJUR	1	0	0	0																																																																														
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>23</b>																																																																														
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR SETOR																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SETOR</th> <th>QUANT. PROJ.</th> <th>AGUARDANDO</th> <th>EM EXECUÇÃO</th> <th>ATRASADOS</th> <th>CONCLUÍDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARINS</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ADINS</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ASCOM</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ASPLAC</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CDC/CDI</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DPGE</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ESDEP</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>NUEST</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SEXEC</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COTIN</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ASJUR</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>48</b></td> <td><b>7</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>17</b></td> <td><b>23</b></td> </tr> </tbody> </table>					SETOR	QUANT. PROJ.	AGUARDANDO	EM EXECUÇÃO	ATRASADOS	CONCLUÍDO	ARINS	4	0	0	1	3	ADINS	2	0	0	2	0	ASCOM	1	0	0	0	1	ASPLAC	6	0	0	4	2	CDC/CDI	2	0	0	0	2	DPGE	18	5	0	3	10	ESDEP	5	1	0	4	0	NUEST	1	0	1	0	0	SEXEC	2	1	0	1	0	COTIN	6	0	0	2	4	ASJUR	1	0	0	0	1	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
SETOR	QUANT. PROJ.	AGUARDANDO	EM EXECUÇÃO	ATRASADOS	CONCLUÍDO																																																																													
ARINS	4	0	0	1	3																																																																													
ADINS	2	0	0	2	0																																																																													
ASCOM	1	0	0	0	1																																																																													
ASPLAC	6	0	0	4	2																																																																													
CDC/CDI	2	0	0	0	2																																																																													
DPGE	18	5	0	3	10																																																																													
ESDEP	5	1	0	4	0																																																																													
NUEST	1	0	1	0	0																																																																													
SEXEC	2	1	0	1	0																																																																													
COTIN	6	0	0	2	4																																																																													
ASJUR	1	0	0	0	1																																																																													
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>23</b>																																																																													
LISTAGEM DE PROJETOS ATRASADOS																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NOOME RESUMIDO</th> <th>SETOR</th> <th>% EXEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aperfeiçoar a Governação e Gestão de TI</td> <td>COTIN</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Melhoria administrativa na gestão de pessoas</td> <td>ESDEP</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Implantação de novos sistemas de comunicação telef</td> <td>COTIN</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fortalecer a Ouvidoria Externa</td> <td>DPGE</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aperfeiçoamento do Banco de Peticões e Teses</td> <td>ESDEP</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro</td> <td>ASPLAC</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Fortalecer a ASCOM</td> <td>DPGE</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Fortalecer a Controladoria Interna</td> <td>DPGE</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Implantar a Plataforma EAD</td> <td>ESDEP</td> <td>64%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Expansão, reformas e aparelhamento de sedes defen</td> <td>ASPLAC</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Realização do Projeto Defensores Populares</td> <td>ESDEP</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Ampliar e otimizar a cobrança dos cartórios</td> <td>SEXEC</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Continuar a dar ampla divulgação das deliberações e</td> <td>ASPLAC</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>					CÓDIGO	NOOME RESUMIDO	SETOR	% EXEC	1	Aperfeiçoar a Governação e Gestão de TI	COTIN	86%	2	Melhoria administrativa na gestão de pessoas	ESDEP	80%	3	Implantação de novos sistemas de comunicação telef	COTIN	80%	4	Fortalecer a Ouvidoria Externa	DPGE	75%	5	Aperfeiçoamento do Banco de Peticões e Teses	ESDEP	75%	6	Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro	ASPLAC	70%	7	Fortalecer a ASCOM	DPGE	67%	8	Fortalecer a Controladoria Interna	DPGE	67%	9	Implantar a Plataforma EAD	ESDEP	64%	10	Expansão, reformas e aparelhamento de sedes defen	ASPLAC	56%	11	Realização do Projeto Defensores Populares	ESDEP	55%	12	Ampliar e otimizar a cobrança dos cartórios	SEXEC	50%	13	Continuar a dar ampla divulgação das deliberações e	ASPLAC	50%																						
CÓDIGO	NOOME RESUMIDO	SETOR	% EXEC																																																																															
1	Aperfeiçoar a Governação e Gestão de TI	COTIN	86%																																																																															
2	Melhoria administrativa na gestão de pessoas	ESDEP	80%																																																																															
3	Implantação de novos sistemas de comunicação telef	COTIN	80%																																																																															
4	Fortalecer a Ouvidoria Externa	DPGE	75%																																																																															
5	Aperfeiçoamento do Banco de Peticões e Teses	ESDEP	75%																																																																															
6	Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro	ASPLAC	70%																																																																															
7	Fortalecer a ASCOM	DPGE	67%																																																																															
8	Fortalecer a Controladoria Interna	DPGE	67%																																																																															
9	Implantar a Plataforma EAD	ESDEP	64%																																																																															
10	Expansão, reformas e aparelhamento de sedes defen	ASPLAC	56%																																																																															
11	Realização do Projeto Defensores Populares	ESDEP	55%																																																																															
12	Ampliar e otimizar a cobrança dos cartórios	SEXEC	50%																																																																															
13	Continuar a dar ampla divulgação das deliberações e	ASPLAC	50%																																																																															

# Planejamento Estratégico 2020-2021 – Dashboard



LISTAGEM DE PROJETOS			
CÓDIGO	NOME RESUMIDO	% EXEC	
1	Aperfeiçoamento da gestão de Folha e Pagamento	33%	
2	Continuar a política e institucionalizar o Orçamento Participativo	100%	
3	Concluir processo de isonomia plena	0%	
4	Aperfeiçoar a Governança e Gestão de TI	86%	
5	Continuar o exercício da capacidade judiciária	100%	
6	Aumentar a arrecadação do FAADEP	100%	
7	Implantar o Estágio de Pós Graduação (Residência Jurídica)	0%	
8	Buscar o exercício e a remuneração da atividade cumulativa	100%	
9	Aperfeiçoar o Parque tecnológico da Defensoria Pública	100%	
10	Efectuar a revisão da Lei Orgânica	100%	
11	Continuar e aperfeiçoar a participação do Fórum Justiça com o escopo de melhorar	100%	
12	Implantar a Plataforma EAD	64%	
13	Ampliar e otimizar a cobrança dos cartórios	50%	
14	Criar o CDI Regionalizado	100%	
15	Realização do Projeto Defensores Populares	55%	
16	Implantação do Novo Data Center	100%	
17	Fortalecer a Controloadoria Interna	67%	
18	Fortalecer o setor de cobrança de honorários advocatícios	100%	
19	Elaborar projeto e executar obra para futuras instalações da nova Central de Atendimento	33%	
20	Fortalecer a ASCOM	67%	
21	Disponibilizar solução de gestão de processos na Defensoria Pública	33%	
22	Fortalecer a Ouvidoria Externa	75%	
23	Fortalecer a atuação nos Tribunais Superiores	100%	
24	Mantener a Posse Popular	100%	
25	Implantação de novos sistemas de comunicação telefônica	80%	
26	Ampliar o processo de desoneracão do FAADEP	100%	
27	Melhoria administrativa na gestão de pessoas	80%	
28	Melhoria de disponibilidade de internet (WIFI)	100%	
29	Ampliar o orçamento defensorial	100%	
30	Construção de um Novo Núcleo Defensorial no Bairro João XXIII	70%	
31	Ampliamento do Banco de Petícies e Teses	75%	
32	Atualização da legislação da Corregedoria	0%	
33	Fortalecer o estágio defensorial	100%	
34	Mantener a atualização do Auxílio Alimentação	100%	
35	Continuar a dar ampla divulgação das deliberações e decisões do CONSUP, bem	50%	
36	Buscar e acompanhar a divulgação de projetos emblemáticos a fim de valorizar a	100%	
37	Desenvolver soluções tecnológicas para otimização das atividades da Defensoria	100%	
38	Fortalecer das prerrogativas dos Defensores Públicos	0%	
39	Promover e facilitar a interlocução entre os Defensores Públicos	100%	
40	Continuar e ampliar a realização de plenárias para discutir temas Institucionais	100%	
41	Buscar a nomeação de mais Defensores Públicos, fortalecendo a atuação defensorial	100%	
42	Criar Forças Táticas de Apoio aos Defensores públicos da Capital e no Interior	100%	
43	Ampliar a defesa das prerrogativas dos Defensores Públicos	0%	
44	Garantir a defesa da ofendida no Juizado da Violência Doméstica e Familiar cont	0%	
45	Fortalecer a política de comunicação	100%	
46	Elaboração de Novo Concurso Público para Defensores Públicos	0%	
47	Expansão, reformas e aperfeiçoamento de sedes defensoriais	56%	
48	Alterar a Lei do Plantão para a atuação defensorial nos feriados	0%	