DEFENSORIA PUBLICA GERAL
2 ° ESTADO po CEARA

DATA DE INIiCIO DATA DE TERMINO
05/02/2022 30/12/2023
PERSPECTIVAS

Usuario e Sociedade

100%

Estruturante
Desenvolvimento Institucional
PERSPECTIVAS
NOME | I
Usuario e Sociedade | 46% | 53%
Estruturante | 10% _ 68%
Desenvolvimento Institucional _ 46% _ 56%
Orgcamentaria 38% 0%
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QUANTIDADE DE PROJETOS

i
29%
26%
22%
21%

61

Orcamentéria

% EXEC
43%
35%
41%
20%

PERC. MEDIO DE EXECUGAO DATA DA ULTIMA ATUALIZAGAO DATA ATUAL

CODIGO
us1
us2
us3
ES1
ES2
ES3

DI1

DI2

DI3
OR1
OR2
OR3

ESTRATEGIAS

37,6% 11/10/2022 11/10/2022

68%

ESTRATEGIAS
DESCRICAO

Atender com Eficiéncia, Eficacia e Qualidade

Estimular a Participagdo popular na gestéo da instituigao

Aprimorar a transparéncia administrativa

Desenvolver estruturas proprias ao exercicio da autonomia financeira ¢
Ampliar a infraestrutura das unidades localizadas no interior.
Incrementar o parque tecnolégico e os sistemas legados

Expandir a presenga da DPGE nas unidade jurisdicionais

Fomentar a capacitagdo continua de membros e colaboradores.
Dinamizar a comunicagao interna

Utilizar de forma eficiente os recursos alocados

Exercitar a autonomia financeira na gestéo e elaboracgédo do orgamentc

Desonerar o custeio da institui¢cdo oriundo de fonte prépria

US1 US2 US3 ES1 ES2 ES3 DI1 DI2 DI3 OR1 OR2 OR3

% EXEC
46%
53%
29%
10%
68%
26%
46%
56%
22%
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0%
21%
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DATA DE INICIO DATA DE TERMINO QUANTIDADE DE PROJETOS PERC. MEDIO DE EXECUGAO DATA DA ULTIMA ATUALIZAGAO DATA ATUAL
05/02/2022 30/12/2023 61 37,6% 11/10/2022 31/12/2021
GRAFICO DE STATUS DE EXECUGAO POR SETOR STATUS DOS PROJETOS
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MEDIA DE EXECUGAO POR SETOR LISTAGEM DE PROJETOS ATRASADOS
SETOR QUANT. PROJ. | AGUARDANDO EM EXECUGAO ATRASADOS CONCLUIDO CODIGO NOME RESUMIDO SETOR % EXEC
ARINS 6 1 2 1 2
ADINS 1 1 0 0 0 2
ASCOM 1 1 0 0 0 3
ASPLAC 2 0 2 0 0 4
CDC/CDI 7 0 0 3 1 5
DPGE 16 9 1 2 4 6
ESDP 7 3 2 1 1 7
NUEST 0 0 2 1 8
SEXEC 3 0 0 0 9
COTIN 11 2 1 8 0 10
ASJUR 1 1 0 0 0 11
CDI 0 1 0 2 12
TOTAL 61 21 9 17 11 13
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PROJETOS LISTAGEM DE PROJETOS
CODIGO NOME RESUMIDO % EXEC
1 Concluir o processo da isonomia plena 0%
2 Continuar ampliando o orgamento da DP 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3 Continuar aumentando a arrecadacdo do FAADEP 0%
| | | | 4 Ampliacdo do quadro de apoio administrativo 100%
1 5 Manter a autonomia do exercicio processual 0%
2 6 Avancar no processo de desoneracdo do FAADEP 50%
3 7 Aumentar a quantidade de cargos defensoriais 0%
4 8 Realizar concurso publico e nomear mais defensores 33%
5 ----- 9 Ampliar os Nucleos Defensoriais no interior do Estado 100%
6 10 Fortalecer a mediagdo comunitaria 95%
7 --- 11 Alterar a Lei do Plantdo para a atuagéo defensorial nos feriados 0%
g I E— E— 12 Contin~uar fortalecendo a comunica:‘éo int,erna . 0%
e S O N B 13 Atuacéo de defensores para atuacéo na area criminal 33%
10 14 Atuacao de defensores para auxiliar na area de familia 33%
u --- 15 Conclus&o do projeto de virtualizacéio 40%
12 16 Disponibilizar o Auxilio Satde para os defensores e servidores 100%
1‘31 e — 1; Disponibilizar a Atividade Cumulativa - - 103%
15 I R R o Incluir a substitui¢cdo au}omatlca na ativida g _cumu ativa 0! /3
16— —— Implementar a convers&o de; um terco Ejas fer!as _ 100%
O S A N B S 20 Implementar o estagio de pds graduacgéo (residentes juridicos) 100%
7 21 Aumentar o nimero de estagiarios de graduagdo 33%
el | | | | | | | | 22 |Realizar posses populares 0%
;g —————————— 23 Formar_ grupo de trabalho entre as Defensorias Publicas da Regi&o Nordeste 0%
” _—_ 24 Inﬁer|or!z§r a ESDP i i 0%
2 ——— 25 Disponibilizar PIatgforma Moodle — Sistema EAD na Defensoria 100%
26 Desenvolver o projeto Defensores Populares 0%
23 ----- 27 Iniciar a organizacéo do arquivo e do expurgo de documentos 50%
2 28 Criar o Portal da Escola Superior da Defensoria Publica 33%
5 29 Expandir o intercambio de projetos e experiéncias exitosas 50%
% ----- 30 Ampliar nimero de sedes e promover reformas e melhorias 64%
Z ———:_ 31 Congluir a obra da nova sede I:‘JO Jodo XXIII . _ 70%
20— 32 Continuar a defesa das garantias e prerrogativas defensoriais 0%
0 e ————— 33 Atu{ir na defesa Qa mulher nas Cafas da Mulher Cearense _ 67%
a ! [ [ | | 34 Aprm_mrar 0s meios de comunicacdo entre 0s Defgnsores Publicos 25%
= ------ 35 Continuar, aperfeicoar e ampliar as reunides setorizadas 33%
3 36 Aperfeigoar Grupo de Descongestionamento de férias 100%
u ——= 37 Criar Grupo de Descongestionamento para demandas gerais 33%
= —— 38 Criar Grupo de Descongestionamento para Defensoria Civel 33%
36— 39 Aprimorar o Projeto Defensoria em Movimento 100%
7 T ————— 40 Remunerar a atuagdo no Defensoria em Movimento 0%
235 e ———— 41 Ampliar o uso da Inteligéncia Artificial em mais sistemas 25%
20— 42 Aperfeicoar a gestdo e Governanca de Tl 25%
0 -- 43 Central Integrada de Atendimento da Defensoria 33%
“ 44 Adequar os sistemas da Defensoria a LGPD 25%
0 — — 45 Aperfeigoar os sistemas de arrecadacéo de honorarios e custas 50%
5 —— 46 Aprimorar o aplicativo Nossa Defensoria 17%
m ——= 47 Implantar sistema de arrecadacéo de cartérios 0%
05— —— 48 Aperfeicoar os Sistemas das IES 17%
26— 49 Aperfeicoar o Sistema Folha de Pagamento 0%
47 - 50 Disponibilizar e-mail responsivo com agenda 33%




49
50
51
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57
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51 Implantag&o do Diério Oficial da Defensoria 0%
52 Reformular a Intranet da Defensoria Publica 5%
53 Disponibilizar novo SIGE 0%
54 Participar do Férum de Justica 100%
55 Fortalecer a atuagao institucional da Defensoria Publica 0%
56 Disponibilizar estagios multidisciplinar 17%
57 Promover o crescimento institucional da Defensoria nas Américas 50%
58 Trazer mais qualidade ao dia a dia dos Defensores Publicos 100%
59 Atualizagdo na legislagéo da Corregedoria 0%
60 Realizar novas promogdes 0%
61 Envio Projeto de Lei referente a Ajuda de Custo por Assungéo de Acervo Process| 0%




